

**«Дорожная карта» по созданию
и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ №4 с. Гехи»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2021 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
3.	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
4.	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 20.08.2021 г.
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, - анализ и подбор кадрового	Свидетельства о повышении и квалификации	До 20.08.2021 г.
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-Август

